

Le baromètre de la lutte contre les inondations pour la protection d'Allouagne par rapport aux propositions de l'étude BRL terminée en décembre 2004

Action		Retenu	Etude	Acceptation	Réalisation
Mesures Agricoles	Rivière		Responsabilité SYMSAGEL: financement obtenu, contacts qui ont repris en novembre pour le secteur du Tournant		
	Fossé l'honneur				
	Fossé Justin				
	Tournant				
Rétention	Rivière				
	Champ Pruvost			jugement du 12 octobre 2007 relevés topo effectués par la CAL	
	Tournant				
→	Mont-Sorel	Suite aux inondations de l'été 2007, l'association a rencontré les responsables d'Artoiscomm et du SYMSAGEL pour demander la réalisation de ce bassin prévu par l'étude du contrat de rivière de la Clarence			
Ecoulement	Réseau pluvial <i>Responsabilité communale</i>			Commencée en juin 2007, nous sommes sans nouvelles de cette étude "priorité n°2"	
	Grand Nocq			Responsabilité CAL; Ruchoire prioritaire : Etude terminée Négociations foncières amiables impossibles Pertes des subventions Vers déclaration d'utilité publique ??	
	Buse de l'autoroute		Responsabilité SYMSAGEL: Blocage psychologique de l'aval en contradiction avec l'étude hydraulique BRL du Grand Nocq Aucune nouvelle !		
	Fossé Justin		Responsabilité ? Pas d'avancées ?		

Bilan Février 2009

5 actions sont en panne

4 actions sont à l'étude

2 actions sont terminées

1 action nouvelle est demandée

